



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1475752-03	Nº SCONV 914436/2021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	RECURSO RGL - 950 - PAC
PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal		MUNICÍPIO / UF São Francisco de Assis / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Linha Moera 1707		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA JÃO DE SOUZA FRAGA			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	REPASSE 238.856,00	CONTRAPARTIDA 101.640,23
				INVESTIMENTO 340.496,23	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mai-24 100,00%
------------------------------	-------------------------------------------

Medição nº:	3	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.		
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período			
									Acumulado Anterior: 84,66%					
									Repasse	238.856,00	202.205,17	36.650,83	238.856,00	100,00%
									CP. Financ.	101.640,23	85.044,23	15.596,00	101.640,23	
									Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Investimento	340.496,23	288.249,40	52.246,83	340.496,23	
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	Licitado / Em Execução	1.600,00	m²	TP016/2022	3	340.496,23	288.249,40	52.246,83	340.496,23	100,00%		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		

Local: São Francisco de Assis

Data: 17 de maio de 2024

Responsável Técnico

Nome: Arlindo Fumaco
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal: 12464405

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Paulo Renato Cortellini
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda